
附件1

塔城地区裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道 ，巷道路面硬化建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标

指标解释 标杆值 评分依据 评分标准 得 分 得分率 扣分原因一级指标 二级指标 三级指标

名称
权重

（%）
名称

权重

（%

）

名称
权重

（%）

项

目

决

策

20 

项目

立项
5 

立项依据充分性 3 

项目立项是否符合法律法规、相关

政策、发展规划以及部门职责，用

以反映和考核项目立项依据情况。

充分 通用标准

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策

（1分）；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 （0.5分）；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需

（0.5分）；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出

责任划分原则（0.5分）；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.5分）

。

3.00 100.00%

立项程序规范性 2 

项目申请、设立过程是否符合相关

要求，用以反映和考核项目立项的

规范情况。

规范 通用标准

①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；

②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策（0.5分）。

2.00 100.00%

绩效

目标
10 

绩效目标合理性 5 

项目所设定的绩效目标是否依据充

分，是否符合客观实际，用以反映

和考核项目绩效目标与项目实施的

相符情况。

合理 通用标准

①项目是否有绩效目标（1分）；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 （1分）；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 （0.5分）；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 （0.5分）。

5.00 100.00%

绩效指标明确性 5 

依据绩效目标设定的绩效指标是否

清晰、细化、可衡量等，用以反映

和考核项目绩效目标的明细化情况

。

明确 通用标准

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 （3分）；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应 （1分）。

3.00 60.00%

一是时效指标缺少明确的项目完工时间 ，应

当添加指标“项目完工时间”，指标值

“2021年7月”等；二是成本指标中总成本

197万元未进行细化，应修改为“项目建设

成本”，指标值“≤182.56万元”、“其他

成本”，指标值“≤14.44万元”等。

资金

投入
5 

预算编制科学性 3 

项目预算编制是否经过科学论证、

有明确标准，资金额度与年度目标
是否相适应，用以反映和考核项目

预算编制的科学性、合理性情况。

科学 通用标准

①预算编制是否经过科学论证（1分）；

②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 （0.5分）
。

3.00 100.00%

资金分配合理性 2 

项目预算资金分配是否有测算依

据，与补助单位或地方实际是否相
适应，用以反映和考核项目预算资

金分配的科学性、合理性情况

合理 通用标准

①预算资金分配依据是否充分（1分）；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应

（1分）。

1.00 50.00%

裕民县哈拉布拉乡人民政府设定的项目实施

方案中道路建设工程费用成本为269.75万元

、其他费用成本为18.25万元、前期费用成

本为12万元，而项目实际支出费用中，道路

建设工程费用与前期费用均超出预算成本 ，
其他费用未进行支出，该项目资金分配不够



塔城地区裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道 ，巷道路面硬化建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标

指标解释 标杆值 评分依据 评分标准 得 分 得分率 扣分原因一级指标 二级指标 三级指标

名称
权重
（%）

名称
权重

（%

）

名称
权重
（%）

项

目

管

理

20 

资金

管理
12 

资金到位率 4 

实际到位资金与预算资金的比率，

用以反映和考核资金落实情况对项

目实施的总体保障程度。

100% 通用标准

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的

资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的

资金

①资金到位率为100%，得满分；②资金到位率在80%～100%之间

的，每降低1%扣除对应分值5%的权重分；③资金到位率低于80%，

得0分。

4.00 100.00%

预算执行率 4 

项目预算资金是否按照计划执行，

用以反映或考核项目预算执行情况

。

100% 通用标准

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资

金。

评分标准：项目总体预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）

×100%，得分=项目总体预算执行率×4”

3.86 96.50%

该项目2021年下达预算总额300万元，截至

本次评价日止，项目资金累计支付289.14万

元，预算执行率为96.38%，根据评价标准扣

除0.14分。

资金使用合规性 4 

项目资金使用是否符合相关的财务

管理制度规定，用以反映和考核项
目资金的规范运行情况。

合规 通用标准

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

法的规定（1分）；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 （1分）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 （1分）；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

     

4.00 100.00%

组织

实施
8 

管理制度健全性 4 

项目实施单位的财务和业务管理制

度是否健全，用以反映和考核财务
和业务管理制度对项目顺利实施的

保障情况。

健全 通用标准
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 （2分）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。

4.00 100.00%

制度执行有效性 4 

项目实施是否符合相关管理规定，

用以反映和考核相关管理制度的有
效执行情况

有效 通用标准

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 （1分）；

②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1

分）；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

（1分）。

3.00 75.00%

监理日志与施工日志严重残缺，哈拉布拉
乡人民政府与施工单位签订的合约日期为

2021年7月6日-2021年10月9日、监理单位
签订的合约日期2021年7月9日-2021年10

月9日，经查阅项目资料，该项目的施工
日志起止日期为2021年7月10日至2021年7

月25日，监理日志起止日期为2021年7月

10日至2021年8月16日；

项

目

产

出

30 

产出

数量
5 修建硬化道路里程数 5 

考察产出数量实际完成值是否达到

预期指标值。
≥5.6公里 计划标准

产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。

评分标准：

实际完成率达到100%或超过100%，得满分；未达到100%，则按

照实际完成率×该指标权重分值计算。

5.00 100.00%

产出

质量
4 项目验收合格率 4 

通过对被评价单位提供的工程竣工

验收报告、联合抽验报告进行核

查，判断工程类项目质量验收合格

率是否达到计划标准。

=100% 计划标准

工程类项目质量验收合格率=（验收合格工程数量/实现完成工程数

量）×100%。评分标准：已完成项目验收合格率达100%得满分，未

达到则指标完成率每下降1%扣5%权重分，扣完为止。

4.00 100.00%



塔城地区裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道 ，巷道路面硬化建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标

指标解释 标杆值 评分依据 评分标准 得 分 得分率 扣分原因一级指标 二级指标 三级指标

名称
权重
（%）

名称
权重

（%

）

名称
权重
（%）

项

目

产

出

30 

产出

时效
9 

项目开工及时率 4 

项目实际开工时间与计划开工时间

的比较，用以反映和考核项目产出

时效目标的实现程度。

=100% 计划标准
项目按照合同计划日期进行开工，得4分。未按照计划日期开工每推

迟一个天扣0.1分，不足一天按照一天计算。扣完为止。
4.00 100.00%

项目完工时间 5 

项目实际完成时间与计划完成时间

的比较，用以反映和考核项目产出

时效目标的实现程度。

2021年10月 计划标准
项目按照计划时间内安装完成，得4分。未按照计划时间完工每推迟

一个月扣1分，不足一个月按照一个月计算。扣完为止。
4.00 80.00%

哈拉布拉乡人民政府与新疆建鼎建设工程有

限公司签订的合同中计划完工日期为 2021年

10月9日，项目实际完工时间为2021年10月

20日，项目延期11天，未在规定时间内完工

。

产出

成本
12 

项目建设成本 4 

考察项目实际成本是否达到预期成

本指标，实施过程中是否采取了成

本控制措施。

≤269.75万元 计划标准

①项目单位实际成本符合预期设定的成本指标 （2分）；

②项目单位实际成本存在预算调整情况 ，调整原因合理，项目实施

过程中采取了一定的成本控制措施（1分）；

③项目单位实际成本与预期设定成本指标偏差较大 ，成本调整原因

不合理，项目实施过程中未采取有效的成本控制措施 ，无法体现财

政资金使用的经济性（1分）。

④项目实际支出成本每超出预计成本的 1%，扣0.5分，扣完为止

3.50 87.50%

哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道、巷道路

面硬化建设项目计划支出269.75万元，实际

支出273.11万元，实际支付资金超出计划标

准范围。

其他配套成本 4 

考察项目实际成本是否达到预期成

本指标，实施过程中是否采取了成

本控制措施。

≤18.25万元 计划标准 4.00 100.00%

前期费用成本 4 

考察项目实际成本是否达到预期成

本指标，实施过程中是否采取了成

本控制措施。

≤12万元 计划标准 0.00 0.00%

哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道、巷道路

面硬化建设项目计划支出12万元，实际支出

16.03万元，实际支付资金超出计划标准范

围。

项目效

益
30

社会

效益
10 

居民出行平均缩短时

间
5 

通过考察道路建设后，居民出行的

平均时间是否较以前有所缩短。
≥0.5小时

计划标准

与历史标

准

根据项目单位提供的项目材料，结合实地核查项目投入使用情况，

分析判断居民出行的平均时间是否较以前有所缩短 。
5.00 100.00%

提高居民生活水平 5 项目实施所产生的社会效益。 有效提高

计划标准

与历史标

准

通过实地勘察、了解15户农牧民生活，是否能满足基本生活外提升

物质、精神水平，有效提升得满分，否则酌情扣分
5.00 100.00%

可持

续影

响指

标 

10 道路使用年限 10 
通过考察已建工程是否设计使用年
限，评价项目的可持续性或专项资

金使用产生效益的可持续性。

≥10年
计划标准
与通用标

准

①后续相关保障措施健全，项目实施的可持续影响效果明显

（3分）；

②后续相关保障措施基本健全，但项目实施的可持续影响效果一般

（1分）；

③后续相关保障措施不健全，项目实施的可持续影响效果不明显（3

分＞得分≥0分）。

10.00 100.00%



塔城地区裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道 ，巷道路面硬化建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标

指标解释 标杆值 评分依据 评分标准 得 分 得分率 扣分原因一级指标 二级指标 三级指标

名称
权重
（%）

名称
权重

（%

）

名称
权重
（%）

项目效

益
30

服务

对象

满意

度指

标

10 受益群众满意度 10 

通过现场访谈与抽样问卷调查等方

式专门对本专项资金受益对象开展

满意度调查或测评，根据调查结果

直接计算得分。

≥90% 计划标准

评分标准：          ①综合满意度在90%以上，得满分；                                 

②综合满意度在80%～90%之间的，每降低1%扣除对应分值10%的权

重分；③综合满意度低于80%，得0分。

10.00 100.00%

 合    计 100 累计得分 90.36 90.36%

评价等级 优

备注说明 评价分四个等级，分别为：优（得分≥90），良（90＞得分≥80），中（80＞得分≥60），差（得分＜60）


