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塔城地区裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村

大棚建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10 号）、《2022 年度推进塔城地区全面实施预算绩

效管理工作规划》文件要求，促进预算绩效管理工作，提高财

政资源配置效率和使用效益，塔城地区裕民县财政局委托第三

方评价机构——北京用友政务软件股份有限公司（以下简称我

公司），对哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目进行绩效评

价。

我公司及时成立评价工作组，制定实施方案，于 2022 年 7

月 25 日至 2022 年 8 月 15 日，采取搜集核查基础资料、现场

查勘、定性和定量分析相结合方式，对哈拉布拉乡南哈拉布拉

村大棚建设项目支出管理使用情况进行绩效评价，形成评价报

告。经综合评价，该项目总体得分 96.95 分，评价等级为“优”。

现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中

全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，中央农村工作会



— 2 —

议和第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记重

要讲话精神，《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的

意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五

年规划和二〇三五年远景目标的建议》自治区党委 自治区人民

政府关于贯彻《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快

农业农村现代化的意见》的实施意见，统筹推进“五位一体”总体

布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，

坚持稳中求进工作总基调，坚持加强党对“三农”工作的全面领

导，坚持农业农村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一

体设计、一并推进，坚持创新驱动发展，以推动高质量发展为

主题，统筹发展和安全，落实加快构建新发展格局要求，完整

准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安

总目标，巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧

结构性改革，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，

全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥

农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会

主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、

城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农

业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会

主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑，推进裕民县农

业产业高质量发展，提高裕民县优势特色产业发展水平，加快
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建设现代化农业产业园区，更多更好惠及农村农民。哈拉布拉

乡南哈拉布拉村大棚建设项目有助于提高该村招商引资能力，

促进农牧民群众增加收入，提高生活水平，为促进乡村振兴发

展奠定了坚实的基础。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容：建设 4 座标准化大棚、1 座育苗大棚，50

平方米附属用房及配套设施。

（2）实施情况：截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人

民政府已完成建设内容：4 座标准化大棚(每座占地面积 790 平

方米）、1 座育苗大棚（占地 710 平方米），50 平方米附属用

房及配套设施。

3.项目资金安排及使用情况

（1）资金投入情况

2020年 12月 20日，裕民县财政局依据《关于拨付自治区支

持产业发展专项资金的通知》（裕财扶〔2021〕4号）下达 2021

年支持产业发展专项资金 600万元。

（2）资金使用情况

截至 2021年 12月 31日，2021年中央提前下达财政专项扶

贫资金到位 600万元，实际支付 592.74万元，资金使用率 98.79%。

具体支出情况如表 1所示：
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（二）项目绩效目标

根据资金的相关政策文件、资金文件、主管部门工作计划

等相关资料，对 2021 年本项目绩效目标进行梳理，具体绩效

目标如表 2 所示：

表 2 项目支出绩效目标表

表 1 资金使用明细表

摘要名

称

支付金额

（元）
支付摘要 收款人名称 支付日期

哈拉

布拉

乡南

哈拉

布拉

村

农田

巩固

提升

建设

项目

1,717,500.00 项目款 裕民县建筑安装工程公司 2021-09-10

41,900.00 项目管理费
新疆瑞恒中信工程项目管理

有限公司
2021-09-14

25,000.00 测绘费
新疆经纬兴远房地产资产评

估测绘有限公司
2021-09-14

57,250.00 设计咨询费
大洲设计咨询集团有限公司

新疆分公司
2021-09-14

1,717,500.00 项目款 裕民县建筑安装工程公司 2021-09-15

1,717,500.00 项目款 裕民县建筑安装工程公司 2021-09-30

21,000.00 勘察设计费
塔城地区建筑勘察设计有限

公司勘察设计分公司
2021-10-29

572,500.00 项目款 裕民县建筑安装工程公司 2021-10-29

57,250.00 设计咨询费
大洲设计咨询集团有限公司

北屯分公司
2021-10-29

合计 5,927,400.00
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项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位 裕民县哈拉布拉乡人民政府 项目名称
哈拉布拉乡南哈拉布拉村大

棚建设项目

项目资金

（万元）

年度资金

总额：
600

其中：财政

拨款
600 其他资金 0

项目总体

目标

依据裕民县财政局《关于拨付自治区支持产业发展专项资金的通知》（裕财扶〔2021〕
4 号）下达 2021 年支持产业发展专项资金 600 万元。按照裕民县“一心三区三园”发展点

位，推动农业高质量发展，建设现代化农业高质量发展，建设现代化农业产业园区，带

动农民就业增收。该项目属于农村产业设施的建设与完善，直接可以为农民造福，对农

村的经济发展起到不可替代的作用，最大限度的确保了当地农牧民获得稳定的收益，受

益群众满意度达到 90%。

一级指标 二级指标 三级指标
指标值（包含数字

及文字描述）

产出指标

数量指标

建设标准化大棚数量 ≥4座

建设育苗大棚数量 ≥1座

建设标准化大棚面积 ≥790平方米/座

建设育苗大棚面积 ≥710平方米/座

新建附属用房面积 ≥50平方米

质量指标 项目验收合格率 =100%

时效指标
项目开工及时率 =100%

项目完工时间 2021年 11月

成本指标
项目建设成本 ≤572.5万元

其他成本 ≤27.5万元

效益指标
社会效益指标

带动增加人口全年总收入 ≥0.5万元

受益人数 ≥200人

可持续影响效益 道路使用年限 ≥10 年

满意度指 满意度指标 受益群众满意度 ≥90%
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标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方

法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出

项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评

估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标

实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效

果、效益、效率与公平性。

一是通过此次绩效评价，了解和掌握哈拉布拉乡南哈拉布

拉村大棚建设项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学

性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项

目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承

担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩

效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金

投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》

（财预〔2020〕10 号）等相关政策文件与规定，对哈拉布拉乡

南哈拉布拉村大棚建设项目进行绩效评价。
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3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目

实施的决策情况、资金的管理、使用情况、绩效目标的设定情

况、项目实施后取得的效益情况、受益人员的满意度情况以及

绩效评价结果分析、应用建议这八个方面进行评价，并按照突

出重点，逐步覆盖的原则，采用现场评价和非现场评价相结合

的方式进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公开透明、独立评价、突出重

点等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定

量与定性分析相结合的方法，从投入、过程到产出效果和影响绩

效逻辑的路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资

源配置效率和使用效益。

①科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、

标准科学、方法适当、结果可信。

②绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情

况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

③公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要

求，依法依规公开并接受监督。
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④激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调

整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

⑤依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文

件，项目计划及资金的确定与调整，项目过程与项目成果等都应

依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依

据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

⑥独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受

任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

⑦回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位

有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

⑧反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门

以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

⑨保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关

的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.绩效评价依据

①《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

②《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）；

③《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国

发〔2015〕35号）

④《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
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⑤《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理

的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

⑥《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财

监〔2021〕4号）；

⑦《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预

〔2018〕158号）；

⑧《2022年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规

划》。

3.绩效评价方法

按照《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通

知》、《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评工作的通知》规定的具体评价方法和流程，通过收集审

核材料、座谈交流、实地调查、采访核实、对比分析等方法，定

性评价和定量评价相结合，全面客观反映哈拉布拉乡南哈拉布拉

村大棚建设项目资金管理使用绩效。

4.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办

法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，在与项

目单位充分沟通的基础上，结合项目特有属性和实际情况，考虑

实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个

维度进行指标细化和分值设定。
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评价指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对

象处于不同实施阶段指标权重的差异性。二是突出“问题意识”。

对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是

针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证

“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可能取得相对真实的调查数

据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取

证。

评价指标体系采用百分制，由一级至三级指标及分值、指标

解释、评价标准、证据收集方式组成，其中一级指标 4个，二级

指标 12个，三级指标 25个。按照“突出结果导向，原则上产出、

效益指标权重不低于 60%”的要求，根据各项指标在评价体系中

的重要程度，合理设置各指标权重，决策指标的权重分为 20分，

过程指标的权重分为 20分，产出指标的权重分为 30分，效益指

标的权重分为 30分。（绩效指标评价体系详见附件 1）

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价工作组

为做好本次绩效评价工作，我公司成立了专门的绩效评价项

目工作组，参与人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩

效评价工作。工作组主要负责资料分析，包括查阅收集相关的制

度文件、项目资料、财务资料，撰写报告等工作。具体评价人员

如表 3所示：
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表 3 评价组组员表
序号 项目职务 姓 名 工作职责

1 主评人 蒋秀兰 负责绩效评价指导过程

2 项目质控 周 扬
负责项目评价方案、项目报告重点工作内容的质量

控制，技术指导工作。

3 项目经理 赵艳红

负责项目报告框架搭建，讲解项目执行可能存在的

程序以相关问题表述方式，针对项目存在的问题，

提出相关建议及意见。

4 项目助理 姬嘉欣
负责对项目实施统筹把握，资料整理、数据分析、

撰写评价报告及对评价报告负责反馈、修改。

5 项目助理 刘如平

负责收集单位提供收的资料、搜集项目相关背景，

国家、自治区、地区相关政策文件，协助撰写评价

报告等工作。

2.评价时间及工作进程安排

本次评价时间从 2022年 7月 25日开始，到 2022年 8月 31

日结束，分为三个阶段：

（1）评价准备阶段（2022年 7月 25日－2022年 7月 31日）。

主要工作内容包括：

①认真学习《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10

号、《2022年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》

的相关要求与规定成立项目组，制定科学合理的工作实施方案，

明确工作方法和步骤。同时通过相关基础资料，了解资金管理使

用和项目实施概况。

②收集项目相关政策文件、资金拨付明细等资料。

③根据评价范围、评价对象及实施单位的情况，制定绩效评

价工作方案。其中明确了评价思路、评价方法、指标体系、调研
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安排等内容。方案在与委托方确认后，形成文件下发至相关单位。

（2）组织实施阶段（2022年 8月 1日－2022年 8月 7日）。

主要工作内容包括：

①在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方

案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（3）报告撰写阶段（2022年 8月 8日－2022年 8月 31日）。

主要工作内容包括：

①撰写报告。根据审核资料和线上调查情况对评价指标进行

打分，对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，

对项目实施存在的问题及改进建议形成共识，结合评价情况，得

出评价结论，形成绩效评价报告。

②提交报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议

和改进措施，连同报告初稿报送委托方，并根据委托方的意见进

一步修改完善报告。

③修改报告。根据委托方反馈意见修改评价报告，提交正式

绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，

绩效评价采用百分制，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）

-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。经对哈拉布拉
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乡南哈拉布拉村大棚建设项目进行客观评价，最终评分结果 96.95

分。绩效等级为“优”，具体得分率及评分情况如表 4所示：

表 4 哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目

绩效评价评分汇总表

一级指标 标准分值 得分 得分率

项目决策情况 20.00 18.00 87.50%

项目过程情况 20.00 18.95 84.00%

项目产出情况 30.00 30.00 96.70%

项目效益情况 30.00 30.00 100.00%

合计 100.00 96.95 96.95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 20 分，得 18 分）

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个

方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 20 分，评价得分

18 分，得分率为 90%，得分情况如表 5 所示。

表 5 项目决策指标得分情况

序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重（%） 得分 得分率

1

项目决策

项目立项

项目立项规范性 3 3 100.00%

2 项目申报合规性 2 2 100.00%

3 绩效目标 绩效目标合理性 5 5 100.00%
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4 绩效指标明确性 5 3 60.00%

5
资金投入

预算编制科学性 3 3 100.00%

6 资金分配合理性 2 2 100.00%

合计 20 18 /

1.项目立项（分值 5 分，得 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得 3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职

责，同时均属于部门履职所需。并结合项目实际需求，科学合

理地制定了资金使用计划。

该指标分值 3 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 3

分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得 2 分）

项目申请、设立过程均符合相关要求，项目立项经过裕民

县哈拉布拉乡人民政府、裕民县乡村振兴领导小组办公室、裕

民县财政局审批、裕民县常委会议审议通过，符合项目立项程

序规范。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。

2.绩效目标（分值 10 分，得 8 分）

（1）绩效目标合理性（分值 5 分，得 5 分）

通过查看本项目《绩效目标申报表》项目绩效目标与实际
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工作内容相关，体现效益相关目标，项目与预算确定的项目资

金匹配。

该指标分值 5 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 5

分。

（2）绩效指标明确性（分值 5 分，得 3 分）

依据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值

指引（试行）》的通知财预〔2021〕101 号项目设置的要求，

通过查看该项目《绩效目标申报表》发现，一是时效指标缺少

明确的项目完工时间，应当添加指标“项目完工时间”，指标值

“2021 年 11 月”等；二是成本指标中总成本 600 万元未进行细

化，应修改为“项目建设成本”，指标值“≤572.5 万元”、“其他成

本”，指标值“≤27.5 万元”等。

该指标分值 5 分，依据评分标准：“①是否将项目绩效目

标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指

标值予以体现”，此项指标扣 2 分，得 3 分。

3.资金投入（分值 5 分，得 5 分）

（1）预算编制科学性（分值 3 分，得 3 分）

经查验，哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目预算编制

与项目实际内容相匹配，在编制项目预算时，预算单位充分考

虑各类建筑行业建设时所需物力、人力等多方面因素从而确定

项目资金金额，测算依据充分合理。
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该指标分值 3分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 3分。

（2）资金分配合理性（分值 2 分，得 2 分）

裕民县哈拉布拉乡人民政府结合 2021 年年初计划工作要

点，考虑各项目预算执行数，参考历年项目支出数进行合理分

配资金，综合来看资金分配与任务相匹配。

该指标分值 2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2分。

（二）项目过程情况（分值 20 分，得 18.95 分）

项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面考察评价项

目组织管理情况，指标分值 20 分，评价得分 18.95 分，得分率

为 94.75%，得分情况如表 6 所示。

表 6 项目管理指标得分情况

序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分 得分率

1

项目管理

资金管理

资金到位率 4 4 100.00%

2 资金使用合规率 4 4 100.00%

3 预算执行率 4 3.95 98.75%

4
组织实施

管理制度健全性 4 4 100.00%

5 制度执行有效性 4 3 75.00%

合计 20 18.95 /

1.资金管理（分值 12 分，得 14.63 分）

（1）资金到位率（分值 4 分，得 4 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金预算资金 600 万元，实

际到位数 600 万元，项目资金到位率 100%。
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该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

（2）预算执行率（分值 4 分，得 3.95 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 600 万元，实际执

行数 592.74 万元，项目预算执行率 98.79%。

该指标分值 4 分，依据评分标准：“项目总体预算执行率=

（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=项目总体预算执

行率×4”，此项指标扣 0.05 分，得 3.95 分。

（3）资金使用合规性（分值 4 分，得 4 分）

经查阅相关资料及资金支付凭证发现，项目资金拨付有完

整的审批手续，符合国库集中支付制度；资金使用符合《新疆

维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕

32 号）《财政票据管理制度》《收支业务管理制度》相关政策

法规制度要求，没有发现挤占、挪用、截留资金情况。

该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

2.组织实施（分值 8 分，得 7 分）

（1）管理制度健全性（分值 4 分，得 4 分）

经核查，项目按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项

扶贫资金（扶贫发展）项目管理（暂行）的通知》（新扶贫〔2017〕

39 号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新
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财扶〔2017〕32 号）、《新疆维吾尔自治区关于加强扶贫资产

管理的指导意见》（〔2019〕30 号）等，制定了《财政票据管

理制度》《收支业务管理制度》等制度，相关工作有章可循。

该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

（2）制度执行有效性（分值 4 分，得 3 分）

核查发现，根据哈拉布拉乡人民政府提供的哈拉布拉乡南

哈拉布拉村大棚建设项目项目资料中该项目的监理日志未盖公

章，且无监理人员签字。

该指标分值 4 分，依据评分标准“是否遵守相关法律法规和

相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同

书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实

施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，以上每发现

一处不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。”，此项指标扣 1 分，

得 3 分。

（三）项目产出情况（分值 30 分，得 30 分）

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成

本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值 30 分，评价得

分 30 分，得分率为 100.00%，得分情况如表 7 所示。

表 7 项目产出指标得分情况

序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分 得分率



— 19 —

1

项目产出

产出数量

建设标准化大棚数量 2 2 100.00%

2 建设育苗大棚数量 2 2 100.00%

3 建设标准化大棚面积 2 2 100.00%

4 建设育苗大棚面积 2 2 100.00%

5 新建附属用房面积 2 2 100.00%

6 产出质量 项目验收合格率 4 4 100.00%

7
产出时效

项目开工及时率 3 3 100.00%

8 项目完工时间 4 4 100.00%

9
产出成本

项目建设成本 5 5 100.00%

10 其他成本 4 4 100.00%

合计 30 30 /

1.产出数量（分值 10 分，得 10 分）

（1）建设标准化大棚数量（分值 2 分，得 2 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府计划新建

标准化大棚 4 座，实际新建标准化大棚 4 座，完成率 100%。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。

（2）建设育苗大棚数量（分值 2 分，得 2 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府计划新建

育苗大棚 1 座，实际育苗大棚 1 座，完成率 100%。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。
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（3）建设标准化大棚面积（分值 2 分，得 2 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府计划新建

标准化大棚，每座占地面积为 790 平方米，新建标准化大棚实

际占地面积为 790 平方米，完成率 100%。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。

（4）建设育苗大棚面积（分值 2 分，得 2 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府计划新建

育苗大棚，每座占地面积为 710 平方米，新建育苗大棚实际占

地面积为 710 平方米，完成率 100%。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。

（5）新建附属用房面积（分值 2 分，得 2 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府计划新建

附属用房 1 座，占地面积为 50 平方米，附属用房实际占地面

积为 50 平方米，完成率 100%。

该指标分值 2 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 2

分。

2.产出质量（分值 4 分，得 4 分）

项目验收合格率（分值 4 分，得 4 分）

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，查看哈拉布拉乡南哈
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拉布拉村大棚建设项目 2021 年 10 月 27 日的《自治区支持产

业发展专项资金验收单》验收结果为合格，项目验收合格率

100%。

该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

3.产出时效（分值 7 分，得 7 分）

（1）项目开工及时率（分值 3 分，得 3 分）

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府

与裕民县建筑安装工程公司签订的开工日期为 2021 年 9 月 7

日，实际开工日期为 2021 年 9 月 7 日，项目在规定时间内进

行开工。

该指标分值 3 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 3

分。

（2）项目完工时间（分值 4 分，得 4 分）

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡人民政府

与裕民县建筑安装工程公司签订的合同中计划完工日期为

2021 年 11 月 5 日，项目实际完工时间为 2021 年 10 月 27 日，

项目在规定时间内完工。

该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

4.产出成本（分值 9 分，得 9 分）
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（1）项目建设成本（分值 5 分，得 5 分）

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡南哈拉布

拉村大棚建设项目计划支出 572.5 万元，实际支出 572.5 万元，

资金支付在计划标准范围内。

该指标分值 5 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 5

分。

（2）其他成本（分值 4 分，得 4 分）

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，哈拉布拉乡南哈拉布

拉村大棚建设项目计划支出 27.5 万元，实际支出 20.24 万元，

资金支付在计划标准范围内。

该指标分值 4 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得 4

分。

（四）项目效益情况（分值 30 分，得 30 分）

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响效益和

服务对象满意度四个方面考察项目实施后达到的效果，指标分

值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%，得分情况如表 8

所示。

表 8 项目效益指标得分情况

序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重（%） 得分 得分率

1
效益指标 社会效益指标

带动增加人口全年总收入 5 5 100.00%

2 受益人数 5 5 100.00%
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3
可持续影响效

益
大棚使用年限 10 10 100.00%

4 满意度指标 受益群众满意度 10 10 100.00%

合计 30 30 /

1.社会效益指标（分值 10 分，得 10 分）

（1）带动增加人口全年总收入（分值 5 分，得 5 分）

哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目建成后，一方面有

效的减少了居家待业人口；另一方面在低温不适宜生长的季

节，能够为喜温蔬菜、花卉、林木等植物提供生育期和增加产

量，从而带动全村总收入。

该指标分值 5 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得分

5 分。

（2）提高农牧民生活水平（分值 3 分，得 3 分）

提供该项目的建设，带动了当地的经济发展，从而带动了

农牧民生活水平的提高，丰富了农牧民的日常生活。

该指标分值 3 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得分

3 分。

3.项目可持续影响效益（分值 10 分，得 10 分）

道路使用年限。经核查，哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建

设项目按照实施方案要求进行建设，可以使用 10 年以上，符

合建设要求。

该指标分值 10 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得
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分 10 分。

4.满意度指标（分值 10 分，得 10 分）

受益群众满意度。根据电话访谈与实地交流情况综合分

析，绝大多数受益群众对哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项

目感到满意，满意度为 95%，达到绩效目标表中的指标值。

该指标分值 10 分，依据评分标准，此项指标不扣分，得

分 10 分。

五、存在问题及原因分析

1、绩效指标设立不明确。项目绩效目标设置细化、量化程

度不达标，建设内容未用指向明确的绩效目标反映、细化、量化

及可衡量程度一般，如成本指标中总成本未细化，时效指标无明

确日期等。

2、项目开展未严格按照相关制度执行。在查阅资料过程中，

部分资料存在责任人未签字，单位未加盖公章的现象，如监理日

志负责人未签字，从而导致部分资料权威性不足。

六、意见建议

加强对项目单位绩效工作的培训，树牢绩效管理理念。按照

财政部、地区、县级关于绩效管理要求，落实资金、项目绩效管

理工作，做好全过程的预算绩效管理。建议项目单位在预算编制

层面，严把审核关口，细化量化绩效目标，合理安排项目资金，

提高财政保障力度；在执行监控层面，务求实效，夯实管理职能、
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丰富监管手段，做好过程管理，及时发现问题整改纠偏；在评价

考核层面，正视管理存在的问题，拾遗补缺，不走过场，强化绩

效评价结果应用。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

附件 1：项目支出绩效评价评分表

附件 2：项目满意度分析报告

附件 3：项目满意度统计表

附件 4：项目现场勘察照片
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